

دور أدوات الذكاء الاصطناعي في قياس كفاءة إدارة المشاريع

حالة دراسية على مكاتب إدارة المشاريع في الأمانات بالمملكة العربية السعودية

إعداد:

رباب طارق بن خليل الصائغ

رسالة مقدمة إلى برنامج الدكتوراه

كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه الفلسفة في الإدارة

العام الجامعي 2026م

1447هـ - 1448هـ



Midocean University

Ph.D. program

The Role of Artificial Intelligence Tools in Measuring Project Management Efficiency

A Case Study of Project Management Offices in Saudi Arabian Municipalities

Prepared by

Rabab Tariq Alsaigh

A Dissertation submitted to Doctorate Program

In partial fulfillment of the requirements for the Degree of

Doctor of Philosophy (PhD) In Management

Academic Year: 2026 AD

AH 1448–1447

هيئة المراجعة والاعتماد العلمي والمناقشة

تمت الموافقة على هذه الرسالة من قبل لجنة المراجعة والاعتماد العلمي والمناقشة

لجنة المراجعة والاعتماد العلمي:

السيد الدكتور / دعاء محمد

لجنة المناقشة:

Prof. Doaa Abdou

د. أحمد جمال خطاب

1. - السيد الدكتور / دعاء محمد (رئيساً ومراجعاً)

2. - السيد الدكتور / أحمد جمال (عضواً)

3. - السيد الدكتور / مضر علي (عضواً)

رئيس الجامعة
السيد الدكتور / محمد احمد

مدير برنامج الدكتوراة
السيد الدكتور / محمد بركات