

ما هو الفرق بين مدير المشروع وصاحب المشروع ؟

يجب أن يكون لكل مشروع قائد ومدير لقيادة الرؤية

مدير المشروع وصاحب المشروع شغل مناصب عليا في التسلسل الهرمي لإدارة المشاريع

. غالبًا ما يتم استخدام الألقاب بالتبادل ، ولكن هناك اختلافات واضحة في أدوارهم الوظيفية

:يمكن شرح وظائف مدير المشروع مقابل مالك المشروع على النحو التالي

- . يشارك مدير المشروع في الأداء اليومي لفريق المنتج
 - . صاحب المشروع هو المسؤول عن الصورة الأكبر للمشروع
- يجب على صاحب المشروع أن يسأل ، " ما الذي يحققه هذا المشروع؟ "و" لماذا هو مهم بالنسبة للمنظمة؟
- " يتأكد مدير المشروع من تلبية المتطلبات التي حددها مالك المشروع. ويركز على الأسئلة " كيف؟ "و" من؟

مدير المشروع مقابل مالك المشروع

يملك أصحاب المشروع ملكية المشروع بمعنى أنهم مسؤولون عن نجاح المشروع أو فشله

.من ناحية أخرى ، يعمل مديرو المشروع على تبسيط العمليات اليومية للمشروع

ينشئ مالك المشروع رؤية المشروع ، ويحدد الأهداف ، ويؤمن التمويل من راعي المشروع ويعمل كسفير للمشروع ،

.يحددون المشاكل ويحلونها

إن تجميع الفريق ، والتواصل معهم ، وإبقائهم متحمسًا هي جميع مسؤوليات صاحب المشروع الجيد.

بمجرد وضع الأساس للمشروع وإنشاء فريق ، يلعب مدير المشروع دوره

تخطيط القدرات ، وتحقيق معالم المنتج ، والإبلاغ عن تقدم المشروع إلى مالك المشروع هي واجبات يؤديها مسؤول المشروع .

ليس من غير المعتاد أن يؤدي دور مالك المشروع ومدير المشروع نفس الشخص في المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة الحجم. ومع ذلك ، في منظمة ناضجة ، يتم تحديد كل دور بشكل صريح ، مع تخطيط العمليات بدقة

ما هي مسؤوليات مدير المشروع؟

تشمل المسؤوليات الأساسية لمدير المشروع ما يلي:

- تخطيط المشروع والجدولة
- ضمان الامتثال للميزانية
- تصعيد القضايا الحرجة
- التواصل مع أصحاب المصلحة والتحديثات
- تخصيص الموارد
- إدارة البائعين
- تحليل المخاطر

ما هي مسؤوليات صاحب المشروع؟

: تشمل المهام الرئيسية لصاحب المشروع ما يلي

- تحفيز الفريق

- إيصال قيمة المشروع والسعي للحصول على موافقة أصحاب المصلحة
- مساعدة مدير المشروع في إدارة أداء الفريق
- توفير القيادة في أنشطة المشاريع ذات الصورة الكبيرة
- **مناصرة المشروع والبحث عن ممولين**
- تولي مسؤولية نجاح المشروع أو فشله

هذه بعض الاختلافات المهمة بين مدير المشروع ومالك المشروع. في حين أن هذه هي الأدوار القياسية في الشركات الكبيرة ، يمكن أن تختلف مسؤولياتهم وقد تتداخل.