

جامعة ميداووشن
كلية الإدارة
قسم/ تخصص: إدارة مشاريع

أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع

/إعداد الطالب
فيصل عبدالله اللغبي

/إشراف
د. عبدالرحيم نادر

العام الدراسي: 2026

مقدمة

تواجه المشاريع في مختلف القطاعات العديد من المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهدافها، سواء كانت مخاطر مالية أو تشغيلية أو تقنية أو تنظيمية. ومع التطور المتسارع في بيئة الأعمال أصبحت إدارة المخاطر من العناصر الأساسية التي تساعد المؤسسات على التنبؤ بالمشكلات المحتملة والتعامل معها قبل حدوثها.

مشكلة البحث

تتبع بعض المشاريع من التأخير في التنفيذ أو تجاوز التكاليف أو عدم تحقيق الأهداف المخططة نتيجة ضعف إدارة المخاطر أو عدم تطبيقها بالشكل المناسب.

أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من أهمية إدارة المخاطر باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في نجاح المشاريع.

الإطار النظري

إدارة المخاطر هي عملية منهجية تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها. بهدف تقليل آثارها السلبية.

النتائج

يتضح أن تطبيق إدارة المخاطر بشكل فعال يساعد في تقليل الخسائر وتحسين اتخاذ القرار وزيادة فرص نجاح المشاريع.

التوصيات

ضرورة تطبيق منهجية واضحة لإدارة المخاطر وتدريب فرق العمل ومتابعة المخاطر بشكل دوري.

الخاتمة

تعد إدارة المخاطر من أهم العوامل التي تساهم في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة.

المراجع

- 1- PMI (2021). PMBOK Guide.
- 2- Kerzner, H. Project Management.
- 3- Hillson, D. Managing Risk in Projects.
- 4- Chapman & Ward. Project Risk Management.