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About Your Instructor 

ورالقبول بالتغيير أول خطوات التط

دكتوراة الهندسة الصناعية

ماجستير الهندسة الصناعية

بكالوريوس الهندسة الصناعية

Lean Six Sigma Green Belt

دبلوم عالي هندسة المشاري    ع

كيد الجودة دبلوم عالي تأ

Golden keyعضو جمعية 

ن  ن السعوديير عضو جمعية المهندسير

ف مهندس محير

ajhalawany@esu.ac.ae

ي 
عبدالله جميل حلوانن

mailto:ajhalawany@esu.ac.ae




Orientation Week

مدة الدراسة للفصل الدراس  ستكون

أسبوع١3

(تشمل أسبوعي   للاختبارات النهائية) 









Orientation Week

  حالة وجود أي مشكلة تقنيه الرجاء التواصل م--
 
ع ف

  عن طريق فتح مذكرة على منصة 
(SIS)الدعم الفن 



Orientation Week



Orientation Week

ات وحلقات النقاش ه   جميع الأوقات المعلنة للمحاض 

بتوقيت مكة المكرمة 

امج لجميع البر



Orientation Week

ة الأسبوعية على  المنصة التعليمية 
Moodleستتاح المحاض 

  تمام الساعة 
 
 ١2كل يوم سبت ف

 
بتوقيت مكة المكرمةظهرا



Orientation Day

(  Moodle)رابط المنصة التعليمية 

https://moodle.esu.ac.ae/login/index.php



Orientation Week

ة المحلقات النقاش •   المحاض 
 
سجلة لكل ه  لقاء اسبوع  مع أستاذ المادة والغرض منها مناقشة ما تم طرحه ف

.اسبوع

توى الحرص على الحضور لتعزيز المكتسبات العلمية من محبشدة ينصح، لكن اختياريحضور حلقات النقاش •

ة .المحاض 

المادةوهو ثابت لجميع حلقات النقاش الخاصة برابط حلقة النقاش سيتوفر على المنصة التعليمية •



Orientation Day

حلقات النقاشلالأسبوع  الموعد 

  . د
 
عبدالله جميل حلوان

الأسبوعيةحلقة النقاشرابط الانضمام إلى 

https://esu-ac-ae.zoom.us/j/82824830360

(متوفر على المنصة التعليمية أيضا)

https://esu-ac-ae.zoom.us/j/82824830360


Orientation Week



Short Exam
.بمثابة الحضور للطالبتعد الإجابة على  الاختبار القصب  •

(.درجات٨)أسئلة ٨يتكون الاختبار القصب  من •

أمثلة على نوعية أسئلة الاختبار القصب  •

أسئلة صوتية•

أسئلة حسابية•

•MCQ

•Matching

•True & False



Short Exam

  تمام الساعة Moodleسيتاح الاختبار القصب  على  المنصة التعليمية •
 
كل يوم سبت ف

١0 
 
.بتوقيت مكة المكرمةمساءا

  يوم •
 
ك لمدة أسبوع ، ثم يغلق ف .عة مساء  السبت الذي يليه تمام الساعة التاسو يبر

ة السماحية)مدة الاختبار القصب  • فقط١عدد المحاولات -دقيقة 2٤( فبر

 اذا تم الانتقال للسؤال التالى  لا يمك)لا يمكن التنقل بي   الأسئلة •
ن العودة للسؤال بمعن 

(السابق



Short Exam

 الى ١0الساعة يمكن عمل الاختبار القصب  أي وقت من موعد اتاحته يوم السبت •
 
مساءا

 ٨:36السبت التالى  
 
.بتوقيت مكة المكرمةمساءا

؟٨:36لماذا •
 
مساءا

ة السماحية)مدة الاختبار القصب  لك  يتم الاستفادة من كامل • دقيقة 2٤( فبر

agree))كلمة المرور ثابتة لكل الاختبارات وه  •



FINAL EXAMS 

  على  المنصة التعليمية •
 
حسب مواعيد الاختبارات Moodleسيتاح الاختبار النهان

  سيتم الإعلان هنا نهاية الفصل الدراس  
.النهائية والنر

  من •
 
درجة20الاختبار النهان

•  
  ه  مثل نوعية الاختبار النصف 

 
.نوعية أسئلة الاختبار النهان



Orientation Week



Orientation Week

ات ه  --   المحاض 
 
ية اللغة الإنجلب   اللغة الأساسية ف

ية مع وجود -- .ؤالترجمة للسالاختبارات باللغة الإنجلب  



Overview of  Project Management



About the Course 

PMG 605 - Project Resources and Time Management

This course deals with acquiring and assigning resourcing to projects, and the management of

those resources. It addresses establishing and coordinating a project team; estimating and

quantifying the required resources; and building, developing, and managing the team. It covers

Resource Management, Acceleration and Schedule Compression, Time‐Cost Trade‐off Analysis,

The Schedule, The Budget, Estimating Project Times and Costs, Developing a Project Plan,

Scheduling Resources and Costs, Reducing Project Duration, Managing Project Teams,

Outsourcing: Managing Interorganizational Relations, Progress and Performance Measurement

and Evaluation, Project Management Career Paths.



Course Learning Outcomes

Identify necessary labor and material resources, including contracted resources, and 

estimate the units of each that are required to meet stakeholder expectations.

Apply appropriate resource management tools and methods in each project context, 

including organizational breakdown structures, responsibility assignment matrices, and 

other means, to document and communicate project roles and responsibilities.

Evaluate and select commonly accepted methods for project managers to acquire, 

develop, and manage human resources that are appropriate in a specific project context 

and consistent with established policies.



About the Course 

PMG 605 - Project Resources and Time Management

Estimating Project Times and Costs.

Developing a Project Plan.

Resource Management.

Scheduling Resources and Costs.

Acceleration and Schedule Compression, Time‐Cost Trade‐off Analysis. 

The Schedule.

The Budget.

Reducing Project Duration.

Outsourcing: Managing Interorganizational Relations.

Progress and Performance Measurement and Evaluation.

Topics



About the Course 

PMG 605 - Project Resources and Time Management

References 

- Project management: The managerial process

By Larson, E. W., & Gray, C. F.

- Project Control: Integrating Cost and Schedule in Construction

By: Wayne J. Del Pico, CPE



دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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